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Onderwerp : Uitgangspunten prioritering

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inzicht in de prioritering

Op 14 mei 2024 hebben wij u geinformeerd over de prioritering van plannen, projecten en opgaven
in de fysieke leefomgeving met betrekking tot de ambtelijke capaciteit. We hebben aangegeven dat
niet alles tegelijk kan en dat fasering nodig is. In deze brief willen wij u informeren over de
uitgangspunten die wij gehanteerd hebben bij de prioritering.

Hoe is de prioritering tot stand gekomen

Onze basis is de door u vastgestelde begroting waarin het coalitieprogramma is verwerkt en
waarmee u de urgentie/kaders heeft meegegeven waaraan u belang hecht. Om tot een goede
fasering te komen, hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd in de prioritering passend
binnen de kaders van de begroting.

Wij nemen als college de prioritering tweemaal per jaar onder de loep op basis van deze
uitgangspunten.

Deze uitgangspunten zijn:

1. In 2026 willen we (minimaal) 350 betaalbare woningen in vastgestelde
omgevingsplannen/bestemmingsplannen. Hiertoe hebben we een lijst gemaakt (en aan u
gepresenteerd) met een aantal woningbouwprojecten die hieraan bijdragen. Deze projecten zijn al
in behandeling en bevinden zich in diverse stadia. Nieuwe woningbouwprojecten oppakken
betekent dat uit lopende projecten uit deze lijst geschrapt moet worden.

2. Een plan voor het kommengebied dat meegenomen kan worden richting de Groene
Metropoolregio.

3. Op basis van een aantal criteria (financieel, veiligheid, alternatief beschikbaar, netcongestie) een
keuze maken waarop we inzetten met betrekking tot diverse projecten maatschappelijk vastgoed.
Basisschool Klavervier scoorde het hoogst en moet dus worden opgepakt.

4. Alléén beleid op orde brengen dat nodig is:

-om duidelijkheid aan inwoners te verschaffen, bijvoorbeeld het VAB-, mantelzorg- en
woningsplitsingsbeleid;
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-voor de uitvoering van onze beheertaken van de openbare ruimte;
-omdat het wettelijk verplicht is.

5. Wat daarnaast niet uitstelbaar is (bijvoorbeeld door financiéle gevolgen, juridische- of veiligheids-
gevolgen, wat loopt en kan niet worden stopgezet).

Resultaat

Dit heeft tot resultaat dat we naast de reguliere uitvoeringstaken (die het meeste beroep op ons
doen, zoals onderhoud openbare ruimte, voeren van ruimtelijke procedures, uitvoeren van
wettelijke taken), prioriteit geven aan o.a.:

Opstellen IHP, programma van eisen Leghe Polder, zwembad, Vording, pumptrack,
woningbouwprojecten, principeverzoeken, subsidie afkoppelen regenwater, campagnes veilig
verkeer, veilige fietsverbinding Schoenaker, mobiliteitsplan en uitvoeringsplan, aanpassen riolering
Kennedysingel ten behoeve van woningbouw Winssen, Schone Lucht Akkoord, gemeentehuis,
coordinatie op evenementen, investeringsagenda 't Broek, opstellen programma energietransitie,
onderzoek Warmtenet, transitieplan Asdonck, opvang AMVers, woonzorgvisie, beleid civiele
kunstwerken, gedeeltelijk uitvoering geven aan het GRWP 2022-2027, beheerplannen.

Zoals ook op 14 mei gepresenteerd is, betekent fasering dat bepaalde zaken later worden opgepakt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Inbreidingslocaties Ewijk, bestemmingsplan bedrijventerrein De
Sluis, Wok Ewijk, Apotheek Ewijk, speeltuinenbeleid, structuurmodellen 3.0 en 4.0, waterakkoord,
projecten uit masterplan afkoppelen, evaluatie parkeerschijfzone, dorpsbosjes, update groene kaart,
afweging GPP’s, deelmobiliteit, beleid OV, uitvoer Landschap ontwikkelplan, masterplan afkoppelen,
div. rioolprojecten, rélining projecten, afkoppelen kern Winssen, SSW’s (systeemoverzichten
stedelijk water), aan-/verkoop gronden, grondzaken div, herstructurering Tinnegieter (circa 2027-
2028), herstructurering Oude Reekstraat (na 2027),Van Ghentplein (na 2027), Laan 45 (na 2027),
evenveel gemeentelijke bomen als inwoners (wel veel bomen in lopende projecten).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd hoe de prioritering en fasering
gewogen tot stand is gekomen.
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